



Утвержден директором МБОУ СОШ №4
города Ставрополя
имени И.Д. Сургучёва

М.А. Суркова

пр № 66 от 22.10.18.

Дорожная карта
организации и проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в МБОУ СОШ № 4 города Ставрополя
имени И.Д.Сургучёва в 2018- 2019 учебном году

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки	Ответственные
1. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году			
1.1	Анализ результатов ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ в 2016-2017 учебном году. Задачи педагогического коллектива на новый учебный год.	Август 2018 год	Суркова М.А. Родина Т.А
1.2	Составление плана внутришкольного контроля за подготовкой учащихся к ЕГЭ, ОГЭ учителями-предметниками	Август 2018 года	Родина Т.А.,
1.3	Составление графика проведения пробных экзаменов по предметам с целью подготовки к ГИА	Сентябрь 2018 года	Родина Т.А.
1.4	Проведение совещания с педагогическими работниками, участниками ГИА, по вопросам проведения ГИА – 9 и ГИА – 11 в 2019 году	Сентябрь 2018 года	Суркова М.А. Родина Т.А.
1.5	Проведение заседаний методических объединений «Анализ результатов работы учителей-предметников по итогам ГИА 2018 года»	Сентябрь 2018 года	Родина Т.А. руководители МО
2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов			

2.1	Организация работы с обучающимся, не получившим аттестат об основном общем образовании (индивидуальные консультации). Участие в передаче ОГЭ в дополнительные сроки.	Август-сентябрь	Родина Т.А. учителя- предметники
2.2	Работа предметных методических объединений по обсуждению и утверждению планов подготовки учащихся к сдаче ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ – 2019 с учетом результатов ГИА 2018 года.	сентябрь 2018 года	Родина Т.А. руководители МО
2.3	Организация и проведение семинаров, мастер-классов для учителей- предметников по вопросам подготовки обучающихся к ГИА -9, ГИА-11	август 2018 – май 2019 года	Родина Т.А. руководители МО
2.4	Организация и проведение семинаров для молодых учителей со стажем работы до 3-х лет по вопросам подготовки обучающихся к ГИА -9, ГИА-11	В каникулярное время	Родина Т.А. руководители МО
2.5	Организация работы методических объединений по совершенствованию преподавания учебных предметов и оценке качества обучения.	1 раз в квартал	Родина Т.А. руководители МО
2.6	Организация взаимопосещений учителей-предметников с целью повышения качества подготовки учащихся к ГИА 2019 года	В течение года	Родина Т.А. руководители МО
2.7	Проведение зачетных недель в 9-11 классах по предметам с целью подготовки к ГИА	1 раз в четверть	Родина Т.А.
2.8	Проведение репетиционных экзаменов по основным предметам, предметам по выбору в 9-ых, 11-ом классах	По утвержденному графику	Родина Т.А.
2.9	Организация работы консультационных пунктов по подготовке обучающихся к ГИА в 2018-2019 учебном году	По утвержденному графику	Родина Т.А.

3. Нормативно-правовое обеспечение

3.1	Работа по формированию пакета нормативно-правовых документов и	Сентябрь 2018-	Родина Т.А.
-----	--	----------------	-------------

	рекомендаций для подготовки и проведению ГИА в 2018-2019 учебном году	апрель 2019 года	
3.2	формирование персонального списка лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9,11 (члены ГЭК, руководители, организаторы ППЭ, технические специалисты по работе с программным обеспечением, общественные наблюдатели) ;	октябрь 2018 - апрель 2019 года	Родина Т.А.
3.3	Приведение нормативной правовой документации, отражающей работу по организации и проведению ГИА-9, ГИА-11 в соответствии с федеральными нормативными правовыми актами, правовыми актами министерства образования и молодежной политики Ставропольского края	в течение учебного года	Родина Т.А.
4. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА (консультации с организаторами, техническими специалистами, наблюдателями)			
4.1	Рассмотрение на заседании педагогического совета анализа результатов сдачи ГИА в 2019 году, вопросов подготовки и проведения ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ в 2019 году	Сентябрь. Декабрь 2018 года	Родина Т.А.
4.2	Организация и проведение обучения привлекаемых лиц к проведению ГИА(организаторов ППЭ, технических специалистов, общественных наблюдателей) для проведения ГИА – 9, ГИА-11	март-май 2019 года	Родина Т.А.
4.3	Организация и проведение инструктажей о порядке проведения ГИА-9, ГИА-11 с лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-9, ГИА-11	март-май 2019 года	Родина Т.А.
4.4	Участие в совещаниях различного уровня по подготовке и проведению ГИА ответственных за проведение ГИА, организаторов, общественных наблюдателей, технических специалистов	В течение года	Родина
5. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11			
5.1	Сбор предварительной информации о планируемой сдаче предметов по выбору количестве участников ГИА-9, ГИА-11 в 2019 году	до 20 ноября 2018года	Родина Т.А.

5.2	Формирование сведений в региональной информационной системе обеспечения проведения ГИА – 9, ГИА – 11 в соответствии со сроками, установленными постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2013 года № 755	В соответствии с Порядком проведения ГИА-9, ГИА-11	Родина Т.А. Жалыбин А.А.
5.3	Организация и проведение итогового сочинения (изложения) для выпускников 11-х классов; - Организация и проведение школьного и муниципального этапов Всероссийского конкурса сочинений; - организация и проведение повторного итогового сочинения (изложения) в дополнительные сроки для обучающихся, получивших неудовлетворительный результат	декабрь 2018 года август-октябрь 2018 года февраль, май 2019 года	Суркова М.А. Родина Т.А. Шаповало А.В.
5.4	Разработка и утверждение дорожной карты МБОУ СОШ № 4 по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации в 2019 году	до 01 октября 2018 года	Суркова М.А. Родина Т.А.
5.5	Создание условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ): - составление схемы ППЭ, учитывая расположение аудиторий для детей с ОВЗ;	в течение учебного года март 2019 года	Суркова М.А. Родина Т.А.
5.6	Создание банка данных общественных наблюдателей для проведения ГИА-9 и ГИА-11: - сбор заявлений от лиц, желающих получить статус общественного наблюдателя за проведением ГИА-9 и ГИА-11, и представление их в комитет образования	январь-май 2019 года в течение периода проведения ГИА-9, ГИА-11	Родина Т.А.
5.7	Создание списка кандидатур предметных комиссий, экспертных комиссий, конфликтных комиссий по проверке экзаменационных работ при проведении ГИА-9 и ГИА-11	январь-февраль 2019 года	Родина Т.А. Руководители МО
5.8	Составление транспортных схем доставки выпускников в ППЭ ГИА-9, ГИА-11	февраль-март 2019 года	Родина Т.А.

6. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11

6.1	Размещение на сайте школы информации о работе телефонов «горячей линии» по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 и обеспечение ее работы	ноябрь 2018 года - июль 2019 года	Родина Т.А. Жалыбин А.А.
6.2	Информационное наполнение сайта школы по вопросам организации подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11	в течение года	Родина Т.А. Жалыбин А.А.
6.3	Проведение ученических собраний для выпускников 9-х, 11-х классов и их родителей (законных представителей), учителей общеобразовательных организаций по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году	сентябрь-май 2018 года	Суркова М.А. Родина Т.А.
6.4	Проведение: - родительских собраний; - консультаций, с выпускниками 9-х, 11-х классов и их родителями (законными представителями) - участие в муниципальных, краевых родительских лекториях	в течение учебного года	Суркова М.А. Родина Т.А.
6.5	Информирование учителей, обучающихся и их родителей по вопросам проведения ГИА-9, ГИА-11 о размещенной в СМИ информации, об изменениях, вносимых в порядок организации и проведения ГИА	Сентябрь 2018- май 2019	Суркова М.А. Родина Т.А.
6.5.1	По ГИА -9: - о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА-9 по учебным предметам, не включенным в список обязательных; - о сроках проведения ГИА-9; - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; - о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9	Сентябрь 2018- май 2019	Родина Т.А.
6.5.2	По ГИА -11: - о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения; - о сроках и местах подачи заявлений написание итогового сочинения ;	Сентябрь 2018- май 2019	Родина Т.А.

	<ul style="list-style-type: none"> - о сроках проведения итогового сочинения (изложения) ГИА-11; - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; - о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения), ГИА-11 		
6.5.3	<p>По ГИА -11:</p> <ul style="list-style-type: none"> - о сроках и местах регистрации для участия в основной период проведения ЕГЭ; - о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ЕГЭ-11, - о сроках проведения ЕГЭ-11; - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; - о сроках, местах и порядке информирования о результатах ЕГЭ – 11. 	Сентябрь 2018- май 2019	Родина Т.А.
6.6	Оформление информационных стендов в общеобразовательных организациях по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году.	август 2018 года - апрель 2019 года	Суркова М.А. Родина Т.А.
6.7	Проведение предупредительной работы с учащимися 9,11 классов о недопущении нарушений правил проведения ЕГЭ, ОГЭ	Март-июнь 2019 года	Родина Т.А.
6.8	Внесение сведений в региональную информационную систему обеспечения проведения ГИА-9, ГИА-11	в соответствии со сроками, установленными постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2013 года № 755	Родина Т.А. Жалыбин А.А..
7. Контроль за организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11			
7.1	Анализ планов методических объединений школы по подготовке и проведению	август-сентябрь	Родина Т.А.

	ГИА-9 и ГИА-11	2018 года	руководители МО
7.2	Проведение собеседований с руководителями методических объединений о ходе подготовки к ГИА.	Январь-апрель 2019 года	Суркова М.А. Родина Т.А.
7.2	Осуществление внутришкольного контроля за работой учителей-предметников по подготовке и проведению ГИА-9, ГИА-11	в течение учебного года	Суркова М.А. Родина Т.А.
7.3	Подготовка ППЭ к проведению ГИА-9 и ГИА-11	за две недели до проведения экзамена	Родина Т.А.